

第8回 新守谷駅周辺土地区画整理組合 理事会

日時： 2026年7月23日
13:30～
場所： 現場事務所会議室

議 事 次 第

- 1. 開会
- 2. 報告事項(1) 事務局の動き(6/19～7/22)〔事務局〕

月日	打合せ者・対象者	内容
6/23	守谷市上下水道課 関東鉄道	関東鉄道軌道下横断管路設計打ち合わせ ⇒【資料 1】
6/30	つくばみらい市建設課	雨水排水計画の共有、市道下水管占用協議 ⇒【資料 1】
6/30	進出企業	事前打ち合わせ A街区 テナント誘致進捗状況共有 ⇒【資料 2】
7/1	進出企業	事前打ち合わせ D街区 事業計画進捗共有 ⇒【資料 2】
7/7	茨城県竜ヶ崎工事事務所	雨水排水計画の共有、国道下水管占用協議 ⇒【資料 1】
7/8	守谷市・近接工事事業者	第2回連絡調整会議 ⇒【資料 3】
7/9	共同印刷	工場内浸透池現況測量 ⇒【資料 4-1, 2】
7/10	守谷市都市計画課	組合理事との意見交換について打ち合わせ 市道209号線道路線形改良・用途変更進捗・キリン物流前道路⇒【資料 6-2】
7/14	茨城県竜ヶ崎工事事務所	国道294号線 公管金打ち合わせ ⇒【資料 5】
7/17	五木總不動産鑑定事務所	国道294号線他地価算出依頼
7/21	守谷市都市計画課	定例会議
7/22	キリンビール	キリン物流前道路隅切り他収用について打ち合わせ

- 3. 報告事項(2)〔事務局〕

1) 令和8年度補助金交付につきまして

都市防災総合推進事業 道路改良、歩道整備	¥ 147,747,000.- (要求の97%)
電線類地中化概算事業費 電柱移設	¥ 4,900,000.- (要求の100%)
雨水排水	¥ 527,140,000.- (要求の62%)

第8回 新守谷駅周辺土地区画整理組合 理事会

2) 補償協議につきまして

令和8年7月23日から 補償内容の確認、時期、金額について協議開始

4. 報告事項(3)〔業務代行者、事務局〕

1) 全体スケジュールにつきまして

【資料6-1】

2) 工事工程表につきまして

【資料7】

5. 報告事項(4)〔業務代行者及び施行者〕

1) 業務代行者協議事項(設計関係)

6. その他

1) 【確認】第9回理事会日程

(案) 日時: 8月19日(水) 13:30～

会場: 現場事務所

2) 第4回総会日程

日時: 8月30日で調整中

会場: 未定

予定 ①土地評価基準の決定について

②換地既定の決定について

③事業計画の変更について

----- MEMO -----