

第6回 新守谷駅周辺土地区画整理組合 理事会

日時： 2026年5月21日

13:30～

場所： 現場事務所会議室

議 事 次 第

1. 開会

2. 報告事項(1) 事務局の動き(4/16～5/20)〔事務局〕

月日	打合せ者・対象者	内容
4/16	市・都市計画課 業務代行者、事務局	都市計画用途地域変更、関東鉄道施設について
4/21	共同印刷	市道209号線隅切り改良(キリン物流西側)について協力依頼 ⇒別紙1、2
4/22	市・都市計画課、上下水道課 業務代行者、コンサル、事務局	市道209号線隅切り改良(キリン物流西側)進捗、雨水排水について
4/27	市・都市計画課、事務局	R8(R7繰り越し)無電柱化補助金申請について ⇒報告事項3.1)
4/27	県・都市整備課 市・都市計画課、事務局	現在の課題、事業計画変更について
4/27	共同印刷	市道209号線隅切り改良(キリン物流西側)について協力依頼 ⇒別紙1、2
4/30	守谷市	守谷市土地区画整理組合助成金 入金(¥20,000,000.-) ⇒報告事項3.2)
4/30	キリンビール	市道209号線隅切り改良(キリン物流西側)について協力依頼 ⇒別紙1、2
5/12	市・都市計画課	事業計画変更に向けた協議の進捗について
5/13	県・竜ヶ崎工事事務所 市・都市計画課、事務局	国道294号線 公管金協議 ⇒報告事項3.3)
5/15	大川工業地権者	市道209号線隅切り改良(キリン物流西側)について協力依頼 ⇒別紙1、2
5/18	市・都市計画課、上下水道課 業務代行者、コンサル、事務局	定例会議 打ち合わせ・手続き進捗確認、アクアゲッター(調整池)変更計画について
5/18	大和H、事務局	リーシング打ち合わせ・現況ヒアリング

3. 報告事項(2)〔事務局〕

- 1) 令和8年度(令和7年度繰り越し)補助金交付申請(無電柱化)につきまして (資料-1)
申請書提出
- 2) 令和7年度補助金(守谷市土地区画整理組合助成金)につきまして (資料-2)
2026年4月30日 ¥20,000,000.- 入金 (事業計画の設計業務に対する助成金)

第6回 新守谷駅周辺土地区画整理組合 理事会

3) 国道294号道路改良事業に係わる公管金に関する確認書につきまして (資料-3)
内容変更についての覚書締結にむけて協議開始
8月頃締結目標。対象部分は令和9年度内着手・完了の工程につき今年度内手続き完了

4) 盛土規制法許可申請
追加提出指示 申請者住民票・施工者納税証明書他

4. 報告事項(3)〔業務代行者、事務局〕 (資料-4)
事業計画変更(案)の進捗状況

5. 報告事項(4)〔業務代行者及び施行者〕 (資料-5)
林地開発の回答による調整池設置と伐採届について
工事着手における懸案事項について

6. その他

1) 【確認】第7回理事会日程 (案) 日時: 6月18日(木) 13:30~
会場: 現場事務所

2) 【新規】令和7年度会計監査 6月1日(月)頃~ 監事審査
6月10日(水)頃 監事意見書取りまとめ

2) 【仮】第3回総会日程 日時: 6月28日(日) 14:00~
会場: 守谷中央公民館

議事内容) ① 令和7年度決算報告

② 事業計画変更(案)について

----- MEMO -----